Приложение
к приказу №43 от «31» 08 2021 г.

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста» на базе МКОУСОШ№26 г.о.Нальчик

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	**Подготовка нормативно-правовой базы**			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Бегиев З. А.	Приказ директора школы	Август 2021
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Бегиев З. А..	План мероприятий	Август 2021
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Бегиев З. А.	Положение о деятельности Центра	Август 2021
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Бегиев З. А.	Проект зонирования	Февраль 2021г.
1.5.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Бегиев З. А.	Проект зонирования	Февраль 2021г.
1.6.	Назначение руководителя Центра	Бегиев З. А.	Приказ директора	16.02.2021 г.
1.7.	Создание рабочей группы	Бегиев З. А. Абидова Р. А	Приказ директора	Февраль 2021г.
2.	**Финансово-хозяйственная деятельность**			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Кармова Ф. М.	Заявки на финансирование	Август 2021
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Алакулова О. Х.	Извещения о проведении закупок	Июнь-август 2021
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Бегиев З. А.	Проектно-сметная документация	Апрель 2021 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Бегиев З. А.	Отчеты	Июль – август 2021 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Бегиев З. А.	Заявка	Июнь-июль 2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Бегиев З. А.	Акт	25.08.2021

		Абидова Р. А.		
3.	**Кадровое обеспечение**			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Абидова Р. А.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Абидова Р. А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Бегиев З.А.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Абидова Р. А	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	**Информационное сопровождение**			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Бегиев З.А.	Новости, статьи, репортажи	
4.2.	Запуск сайта	Бегиев З.А.	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2021
4.3.	Открытие Центра		Торжественное мероприятие	Сентябрь 2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Бегиев З. А., Абидова Р. А., Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Бегиев З. А., Абидова Р. А., Учителя	Информация на сайте школы	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Бегиев З. А., Абидова Р. А., Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Бегиев З. А., Абидова Р. А., Учителя	Отчет	еженедельно